

## Memo Jeugdhulpregio FoodValley

## Bijlage van de memo

(in te vullen door de regiosecretaris)

<b>Gremium</b>	FAT
<b>Inbrenger</b>	Lonneke Siegers en Mariska Gort
<b>Onderwerp</b>	Pas op de plaats Essentiële functies
<b>Gevraagd</b>	Ter informatie
<b>Datum</b>	6 november
<b>Duur</b>	10 min
<b>Bijlagen</b>	Geen

### Toelichting

#### Context

In 2023 is er gestart met de verweving van de essentiële functies in de bovenregionale samenwerking op het niveau van de G7. In april en in juni zijn de colleges van de gemeentes binnen de Jeugdhulpregio FoodValley geïnformeerd en hebben besloten dit traject verder vorm te geven.

Sinds 11 september 2023 hebben aanbieders en gemeenten in meerdere overlegtafelrondes gesproken over de opdracht voor de essentiële functies en hoe deze vorm moeten krijgen.

Tijdens de laatste overlegtafelronde is er bij de deelnemende partijen het gevoel ontstaan dat we er nog niet zijn. De gewenste ambities zijn niet volledig, concreet en scherp genoeg om tot een uitgewerkt voorstel te komen zoals we dit hadden afgesproken. Dit voorstel zou in november voor besluitvorming in de regio's worden gebracht. Dit memo is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken.

In deze memo worden het proces, de verschillen en het voorstel voor een vervolg uitgewerkt.

#### **Proces**

De overlegtafels (inhoud & kwaliteit, bekostiging, sturing en overeenkomst) tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders waren constructief. De gesprekken waren intensief met soms ruim 20 aanwezigen, maar ook uniek om de inhoud zo intentioneel met elkaar door te spreken. Wel wordt er opgemerkt dat er veel verschil zit in hoe jeugdhulpaanbieders met dit proces omgaan. De ene jeugdhulpaanbieder wil een nauwgezette uitwerking, terwijl de ander alvast wil oefenen met casuïstiek en daarna dit op papier wil vatten. Deze gesprekken maakt duidelijk waar ook in de casuïstieken nog winst te behalen is. Het gesprek tussen jeugdhulpaanbieders als samenwerkende partijen is nog niet ver genoeg. Jeugdhulpaanbieders hebben eerste stappen gezet, maar van een vergaande samenwerking waar deze casuïstiek baat bij heeft, is nog niet voldoende gevormd. Ook meerdere deelnemers namens de gemeenten geven aan dat inhoudelijke verdieping en aanvulling nodig is om tot een realistische en gedragen uitwerking te komen. Daarnaast hebben de jeugdhulpaanbieders geconcludeerd dat de gesprekken over bekostiging voor deze nog niet de juiste koers volgen.

We zien een gedeelde en gedragen behoefte om de uitwerking van de inhoud centraal te stellen. Daar de gewenste en nodige aanvulling en aanscherping op de gezamenlijke ambities aan te brengen. Om vervolgens pas te kijken hoe sturing en bekostiging daar logisch op aansluiten. Voor wat betreft de overeenkomsten zijn er de eerste stappen gezet, maar zijn vanuit jeugdhulpaanbieders nog veel vragen. Daarnaast kan de overeenkomst onvoldoende worden gevuld gelet op de discussie die nog gevoerd worden op de andere tafels.

## **Vervolg**

We doorlopen met elkaar een ingrijpend proces waarin tijd en ruimte nodig is om de materie en elkaar goed te leren kennen en begrijpen. In dat proces hebben we al behoorlijke stappen gezet. Een groep van 56 gemeenten en 16 aanbieders van hoog-specialistische jeugdhulp zitten met elkaar aan tafel om de jeugdhulp voor de meest kwetsbare jongeren in Gelderland te verbeteren. En toch is het nu nodig om een pas op de plaats te maken. Dit is nodig om echt die transformatie te realiseren waarin sectorale en organisatiegrenzen geen belemmering meer vormen om de hulp te organiseren die nodig is.

Om deze reden wordt de datum voor de inwerkingtreding van de essentiële functies gezet op 1 januari 2025 in plaats van 1 juli 2024. Voor de overlegtafel Inhoud & Kwaliteit worden extra overlegdagen ingepland in november om zo op 18 december een uitwerkt document te hebben. De maanden januari en februari worden gebruikt voor afstemming binnen en met de regio's en tussen de jeugdhulpaanbieders. Rond de voorjaarsvakantie volgt de besluitvorming in de regio's, zodat in de zomer de inkoopprocedure kan worden gestart om start klaar te zijn op 1 januari 2025.

## **Gevolgen regio**

Uitstel van het proces heeft geen gevolg voor ons als regio, behalve dat we nog langer formatie leveren om dit proces tot een goed einde te brengen. Onze inkoop is zo geregeld dat contracten doorlopen en we daarmee ook de beschikking hebben over de benodigde jeugdhulp. Wel kunnen we minder snel de gewenste transformatie vormgeven voor deze vormen van zorg. Maar er valt geen kind tussen wal en schip.

Voor andere regio's heeft dit meer impact. Sommige regio's hebben vanaf 1 juli geen contracten met aanbieders van gesloten jeugdhulp.